UU-Horsens og Hedensted, UU-Kolding, UU-Lillebælt og UU-Vejle


Køreplan for introduktionskurser og brobygning i 2010/11
	Introduktionskurser for 8. Klasser uge 13, 14, 15, 18, 19 og 21 i 2011

	Uge/Deadline
	Opgave
	Bemærkninger

	Uge 41 2010
	Skabeloner er klar, sådan at koordinator kan oprette hold og lægge dem online.  
	Husk at navnet skal starte med indgangens navn fx: 

HHX – IBC Fredericia, 8. Klasse. Husk også at gøre skabeloner I ikke længere bruger INAKTIVE 

	Uge 4 2011
	Vejlederne er færdige med at tilmelde elever på brobygning.net
	

	Uge 5 2011
	Holdene er færdigkoordineret 
	Dermed ved ungdomsuddannelser hvor mange hold de får på de enkelte indgange de enkelte dage/uger. 

	Fredagen 10 dage før holdstart. 
	Ungdomsuddannelserne trækker holdene hjem i deres administrative system.
	Ved at vente med at trække holdlisterne hjem til så sent som muligt, undgår vi misforståelser om til- og fraflyttere, samt elever der skifter skole. 
Der er ligeledes deadline for at ændre mødetid, mødested og sluttid på skabelonen. 

	Ugen før holdstart
	Eleverne udskriver beskrivelse fra brobygning.net. 
	Der skal altså IKKE sendes breve ud til skolerne/eleverne.


	Brobygning for 9. klasser i uge 38, 39 og 40 2010

	Uge/Deadline
	Opgave
	Bemærkninger

	Uge 13 2010
	Skabeloner er klar, sådan at koordinator kan oprette hold og lægge dem online.  
	Husk at navnet skal starte med indgangens navn fx: 

KOS – Hansenberg, 9. Klasse. Husk også at gøre skabeloner I ikke længere bruger INAKTIVE

	Uge 24 2010
	Vejlederne er færdige med at tilmelde eleverne på brobygning.net
	

	Uge 25 2010
	Holdene er færdigkoordineret
	Dermed ved ungdomsuddannelser hvor mange hold de får på de enkelte indgange de enkelte uger.

	Fredagen 10 dage før holdstart
	Ungdomsuddannelserne trækker holdene hjem i deres administrative system.
	Ved at vente med at trække holdlisterne hjem til så sent som muligt, undgår vi misforståelser om til- og fraflyttere, samt elever der skifter skole. 

Der er ligeledes deadline for at ændre mødetid, mødested og sluttid på skabelonen.

	Ugen før holdstart
	Eleverne udskriver beskrivelser fra brobygning.net
	Der skal altså IKKE sendes breve ud til skolerne/eleverne.


	Brobygning for 10. klasser i uge 44, 45, 46, 47 og 48 2010

	Uge/Deadline
	Opgave
	Bemærkninger

	Uge 13 2010
	Skabeloner er klar, sådan at koordinator kan oprette hold og lægge dem online.  
	Husk at navnet skal starte med indgangens navn fx: 

MKT – IBC Kolding, 10. Klasse. Husk også at gøre skabeloner I ikke længere bruger INAKTIVE

	Uge 37 2010
	Vejlederne er færdige med at tilmelde eleverne på brobygning.net
	

	Uge 38 2010
	Holdene er færdigkoordineret
	Dermed ved ungdomsuddannelser hvor mange hold de får på de enkelte indgange de enkelte uger.

	Fredagen 10 dage før holdstart
	Ungdomsuddannelserne trækker holdene hjem i deres administrative system.
	Ved at vente med at trække holdlisterne hjem til så sent som muligt, undgår vi misforståelser om til- og fraflyttere, samt elever der skifter skole. 

Der er ligeledes deadline for at ændre mødetid, mødested og sluttid på skabelonen.

	Ugen før holdstart
	Eleverne udskriver beskrivelser fra brobygning.net
	Der skal altså IKKE sendes breve ud til skolerne/eleverne. 


Særlig målrettede brobygningsforløb for 9. og 10. klasse i uge 4, 5 og 6 2011, aftales nærmere med koordinator i det enkelte UU-område. 
Anna Kirstine Varst, UU-Kolding, annv@kolding.dk 

Anders Ladegaard, UU-Lillebælt, anders@uu-lillebaelt.dk 
Johannes Ørnsholt, UU-Vejle, jhnor@vejle.dk

Jørgen Bonde, UU-Horsens og Hedensted, jbo@uuhh.dk
Per Knudsen, UU-Vejle, perkn@vejle.dk 
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